



PONTIFÍCIA UNVIERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES

EAD

ATAS DE REUNIÃO

Eixo 3 - Projeto de Extensão

Integrantes do grupo:

José Maria Macedo

Thaís Hudari Abib

ATA DE REUNIÃO 01 – PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE REDES

Projeto: Implementação de Conectividade e Redes – Minimercado Arthur

Data: 09/02/2026

Local: Minimercado Arthur

Endereço: Rua Isabel Pires de Oliveira, 656, Forquilha – São José – SC

1. Participantes

- **José Maria Macedo:** Responsável Técnico
- **Thaís Hudari Abib:** Responsável Técnica
- **Liliane Alves:** Proprietária do Estabelecimento

2. Pauta

1. Análise técnica das instalações físicas do Minimercado Arthur.
2. Levantamento de requisitos para modernização do local.
3. Definição das prioridades imediatas de conectividade e infraestrutura.

3. Tópicos Discutidos

Durante a reunião realizada no local foi identificado as necessidades críticas do negócio. Os principais pontos abordados foram:

- **Diagnóstico de Campo:** Identificou-se a ausência de um link de internet no local, o que compromete a implantação de qualquer sistema e uso de meios de pagamentos que dependem de rede para operar.
- **Necessidades Operacionais:** A proprietária Liliane enfatizou que a prioridade é a contratação de um provedor de internet, computador e instalação de câmeras no local.
- **Viabilidade Técnica:** Discutiu-se a necessidade de um cabeamento estruturado para substituir conexões instáveis e garantir a performance necessária para o tráfego de dados do mercado.

4. Decisões Tomadas

Decisão	Descrição
Contratação de Provedor	Ficou acordada a contratação imediata de um link de internet para suprir as demandas.
Implementação de Cabeamento	Definiu-se a instalação de conexão via cabo (Ethernet) para o computador.
Responsabilidades	José Maria e Thaís realizarão o dimensionamento dos materiais e a execução técnica.

5. Plano de Ação (Próximos Passos)

- **Ação 1:** Solicitar a instalação do link de internet com o provedor. (Responsável: Liliane Alves)
- **Ação 2:** Realizar o mapeamento do trajeto do cabo e levantamento de metragem. (Responsáveis: José e Thaís)
- **Ação 3:** Executar a passagem do cabeamento estruturado após a liberação do link. (Responsáveis: José e Thaís)

ATA DE REUNIÃO 02 – IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E SISTEMA DE ESTOQUE

Projeto: Implementação de Infraestrutura de Rede e Conectividade – Minimercado Arthur

Data: 26/02/2026

Local: Minimercado Arthur

Endereço: Rua Isabel Pires de Oliveira, 656, Forquilha – São José – SC

1. Participantes

- **José Maria Macedo:** Responsável Técnico
- **Thaís Hudari Abib:** Responsável Técnica
- **Liliane Alves:** Proprietária do Estabelecimento

2. Pauta

1. Formalização da ativação do link de internet (CLARO).
2. Execução do cabeamento estruturado com material Megatron CAT 5e.
3. Alinhamento sobre a transição do controle de estoque manual para o digital.

3. Tópicos Discutidos e Executados

- **Ativação do Link de Dados:** O serviço do provedor **CLARO** foi devidamente instalado e testado, servindo como base para a digitalização dos processos do mercado.
- **Infraestrutura Física (Cabeamento):** Foi realizada a passagem de 100 metros de cabo de par trançado **Megatron LAN 4PX24AWG CAT 5e U/UTP**. A estrutura física está concluída para suportar os ativos de rede.
- **Desenvolvimento de Software:** Foi acordado que o foco do projeto de software será um **Sistema de Controle de Estoque**. Atualmente, o estabelecimento realiza todas as anotações em caderno (processo manual), e o novo sistema visa automatizar essa tarefa.

4. Detalhamento de Materiais e Status

Item	Especificação / Descrição	Status
Cabo de Rede	Megatron LAN 4PX24AWG CAT 5e U/UTP	100m instalados
Conectividade	Link de Internet Claro	Ativo
Sistema	Controle de Estoque (Substituição do Caderno)	Em Desenvolvimento

5. Decisões Tomadas

- **Escopo do Projeto:** Ficou decidido que o foco do projeto será o desenvolvimento de um sistema de controle de estoque, com o objetivo de organizar a entrada e saída de produtos e modernizar a gestão do mercado.
- **Homologação Inicial:** O computador local foi conectado com sucesso via cabo, garantindo a estabilidade necessária para acessar o futuro sistema de estoque.

6. Plano de Ação (Próximos Passos)

- **Ação 1:** Levantamento dos itens registrados no caderno para migração de dados.
- **Ação 2:** Definição das funcionalidades principais do sistema de estoque (entrada, saída e alertas).